FICTIF : Document d'entraînement. Le pipeline, ses six dossiers (Dépôt Koné et Fils, Distribution Traoré, Établissements Sidibé et Frères, Mme Ouattara, Mme Rose, M. Brou), l'équipe (Aya Konan, Issa Coulibaly, Fanta Bamba), les montants, les dates d'échange et la règle de péremption sont INVENTÉS, de façon réaliste, parce que Waribei n'a donné aucun pipeline. Les seuls faits réels viennent de waribei.africa (fonctionnement en trois étapes, aucune garantie ni historique de crédit exigé, délai de paiement pour vendre avant de payer ; page lue le 15/10/2026). Waribei ne publie ni frais, ni plafond, ni délai de remboursement : tout chiffre de ce type est FICTIF. Rien n'a été envoyé ni publié.

DOSSIERS CHAUDS · YOPOUGON ET ABOBO · SEMAINE DU 15 AU 23 OCTOBRE

Waribei : six dossiers chauds, un plan jusqu'au 23 octobre, et sa revue

Quoi faire, dans quel ordre, par qui et avant quand, pour que les dossiers ouverts à **Yopougon et Abobo** deviennent des fournisseurs équipés et des boutiquiers servis, avec les points de revue qui diront si le plan tient

1. L'essentiel

6
dossiers chauds retenus sur le pipeline FICTIF : 3 fournisseurs, 3 boutiquiers

1 question
de l'équipe produit (comment et quand le fournisseur est payé) bloque 3 dossiers sur 6

1 000 000 F
d'avances demandées par les 3 boutiquiers (FICTIF), soit 18 000 F de frais à 1,8 % (grille FICTIVE)

22 octobre
jour où trois échéances tombent : démonstration Koné, fin du devis de Mme Ouattara, seuil de péremption du dossier Sidibé

- **Les fournisseurs passent avant les boutiquiers.** Un boutiquier ne peut rien faire du Waricode si son fournisseur n'est pas équipé (carnet commercial 2.2). Un dépôt comme Koné porte environ 40 boutiques (estimation orale FICTIVE) ; les trois boutiquiers du plan représentent 1 000 000 F d'avance au total.
- **La semaine se joue sur un point précis** : obtenir de l'équipe produit, par écrit, avant le lundi 19 octobre à midi, le délai et le canal de règlement du fournisseur et qui supporte un impayé. Sans cette réponse, Koné, Traoré et Sidibé posent la même question et personne ne peut leur répondre.
- **Aucun dossier n'est pondéré en pourcentage de chances** : il n'existe aucun historique de ventes conclues et perdues à Yopougon ni à Abobo, donc aucune probabilité mesurée. Le plan classe par faits (signal du client, date butoir, bloquant, effet de levier), pas par chiffre inventé.
- **Trois décisions sont demandées à la direction** (section 5) : le plafond de M. Brou, l'exclusivité demandée par M. Sidibé, la validité du devis de Mme Ouattara.

2. Le pipeline chaud au jeudi 15 octobre 2026 (FICTIF)

Rang	Dossier	Porté par	Étape	Dernier mouvement	Bloquant ou signal	En jeu
1	**Dépôt Koné et Fils**, Yopougon, grossiste	Aya Konan	Démonstration faite	Visite du mardi 13 oct. ; il a refait le scan lui-même	Veut savoir quand et par qui il est payé ; démonstration avec 3 de ses clients fixée au jeudi 22 oct., 10 h	Environ 40 boutiques (FICTIF, estimation orale)

Rang	Dossier	Porté par	Étape	Dernier mouvement	Bloquant ou signal	En jeu
2	**Distribution Traoré**, Abobo, grossiste	Aya Konan	Rendez-vous fixé	Carte remise le vendredi 9 oct. ; rendez-vous pris pour le vendredi 16 oct., 14 h	Nombre de clients inconnu ; origine du contact et accord de recontact à confirmer	Inconnu
3	**M. Yao Brou**, dépôt de boissons, Yopougon, boutiquier	Issa Coulibaly	Devis demandé	Demande reçue le mardi 13 oct.	Demande 600 000 F ; plafond de la grille FICTIVE : 500 000 F. Hors grille, donc décision de la direction	600 000 F
4	**Mme Mariam Ouattara**, Chez Mariam, Abobo, boutiquière	Issa Coulibaly	Devis prêt, non envoyé	Devis du 15 oct. (modèle 18.2), valable jusqu'au jeudi 22 oct.	Son devis suppose que Koné est fournisseur équipé : ce n'est pas encore le cas	250 000 F
5	**Établissements Sidibé et Frères**, Abobo, demi-grossiste	Aya Konan	Démonstration faite, sans suite	Dernier échange le jeudi 1er oct. : 14 jours de silence	Demande d'être le seul fournisseur Waribei de son marché ; même question de paiement que Koné	Environ 25 boutiques (FICTIF)
6	**Mme Rose Aka**, Chez Tantie Rose, Yopougon, boutiquière	Issa Coulibaly	Application ouverte, Waricode non créé	Application téléchargée le lundi 5 oct. : 10 jours sans geste	Aucun blocage connu ; on ne sait pas pourquoi	150 000 F (plafond affiché, FICTIF)

Tout le tableau est FICTIF, sauf le fonctionnement du Waricode et l'absence de garantie exigée (waribei.africa). Les dossiers Koné, Traoré et Ouattara reprennent les documents 14.2, 10.2 et 18.2 de la même série d'entraînement.

3. Pourquoi cet ordre

Chaque dossier passe quatre questions, posées sans chiffre de probabilité. Un « oui » vient d'un fait écrit dans le tableau ci-dessus, pas d'une impression du commercial.

Dossier	Un signal d'engagement ?	Une date butoir ?	Le bloquant se lève cette semaine ?	Effet de levier (autres dossiers derrière) ?
1 Koné	Oui : il a refait le scan et fixé une démonstration	Oui : jeudi 22 oct.	Oui, si l'équipe produit répond avant lundi 19	Oui : ses boutiques, et le devis de Mme Ouattara
2 Traoré	Oui : rendez-vous pris	Oui : vendredi 16 oct.	Sans objet : on ne sait pas encore ce qui bloque	Oui, mais taille inconnue
3 Brou	Oui : il a demandé un devis	Oui : décision direction avant mardi 20 oct. (hypothèse)	Oui : c'est une décision interne	Non
4 Ouattara	Oui : devis demandé	Oui : jeudi 22 oct.	Non : dépend du dossier Koné	Non

Dossier	Un signal d'engagement ?	Une date butoir ?	Le bloquant se lève cette semaine ?	Effet de levier (autres dossiers derrière) ?
5 Sidibé	Non : 14 jours sans réponse	Oui : seuil de péremption le jeudi 22 oct.	Oui, avec la réponse produit et un non motivé sur l'exclusivité	Oui : environ 25 boutiques
6 Rose	Non : application ouverte puis rien	Non	Inconnu	Non

> **Règle de péremption proposée (hypothèse à faire valider par la direction)** : après 10 jours sans mouvement, le dossier passe en « relance urgente » (Sidibé et Rose y sont aujourd'hui) ; après 21 jours sans réponse et sans date fixée, il est marqué « perdu » et part dans l'analyse des affaires perdues. Aucun de ces deux seuils n'est fourni par Waribei : ils restent ⟦à renseigner⟧ tant que la direction ne les a pas tranchés. Le plan les applique à titre provisoire.

4. Le goulot : une réponse produit attendue par trois fournisseurs

M. Koné a demandé « quand est-ce que je suis payé, et par qui ? » et « si le client ne rembourse pas, c'est qui qui perd ? ». M. Sidibé et Mme Traoré poseront les mêmes questions. Waribei ne publie ni le délai de règlement du fournisseur, ni le canal, ni le partage du risque : aucun commercial ne doit y répondre à l'oral.

À obtenir de l'équipe produit, par écrit	Pour qui	Date limite	Si elle n'arrive pas
Délai et canal de règlement du fournisseur après le scan	Koné, Traoré, Sidibé	Lundi 19 oct., 12 h	Message d'attente honnête à Koné (section 7), aucune date de paiement promise ; la démonstration du 22 oct. est maintenue sans cette réponse seulement si Koné le confirme
Qui supporte l'impayé d'un boutiquier (Waribei ou le fournisseur)	Koné, Sidibé	Lundi 19 oct., 12 h	Même traitement ; la question est notée comme bloquante dans le dossier
Document ou mention prouvant l'agrément de Waribei (objection « êtes-vous une vraie société ? »)	Koné	Mardi 20 oct.	Donner l'adresse et le téléphone publiés sur le site (Ivoire Trade Center, Cocody ; +225 07 15 00 69 69), sans citer d'agrément non confirmé

5. Le plan d'action, dossier par dossier

Chaque action a un responsable, une date limite et une preuve de réalisation. Une action sans les trois n'est pas dans le plan.

Dossier 1 : Dépôt Koné et Fils (Aya Konan)

Action	Pour quand	Preuve que c'est fait
Envoyer la question produit (section 4) à l'équipe produit, avec la date du 19 oct.	Vendredi 16 oct., matin	Message daté dans le dossier
Après réponse écrite : appeler M. Koné, répondre à ses deux questions, noter ce qu'il dit	Lundi 19 oct., après-midi	Note d'appel avec ses mots
Confirmer par téléphone la démonstration du jeudi 22 oct. et les trois boutiquiers choisis (noms, quartiers)	Mardi 20 oct.	Les trois noms écrits dans le dossier
Préparer un téléphone avec réseau pour la démonstration, tester le scan à vide	Mercredi 21 oct.	Test fait la veille
Conduire la démonstration ; demander l'étape suivante (accord de principe pour être fournisseur partenaire)	Jeudi 22 oct., 10 h	Compte rendu de visite le jour même

Dossier 2 : Distribution Traoré (Aya Konan)

Action	Pour quand	Preuve que c'est fait
Avant le rendez-vous, vérifier l'origine du contact et que l'accord de la recontacter est noté (voir 10.2) ; sinon la visite reste une première prise de contact, sans suite écrite	Jeudi 15 oct., soir	Case « accord noté » cochée ou non dans le dossier
Rendez-vous : poser les quatre questions de qualification, dont le nombre de boutiquiers clients et comment elle vend à crédit aujourd'hui ; ne citer ni délai ni frais	Vendredi 16 oct., 14 h	Compte rendu dans les 24 h
Décider selon les réponses : suite (démonstration) ou mise en attente avec date	Lundi 19 oct.	Étape mise à jour dans le pipeline

Dossier 3 : M. Yao Brou, 600 000 F demandés (Issa Coulibaly, avec Fanta Bamba)

Action	Pour quand	Preuve que c'est fait
Rappeler M. Brou : comprendre ce que les 600 000 F achètent (quels produits, chez quel fournisseur, à quel rythme) ; ne rien promettre sur le montant	Vendredi 16 oct.	Liste des produits et du fournisseur notée
Porter la demande hors grille à la direction avec le choix : 500 000 F tout de suite et le complément après un premier remboursement à temps, ou une exception écrite avec sa contrepartie (plafond décidé par l'équipe risque)	Lundi 19 oct.	Décision écrite de la direction, archivée avec le devis
Émettre le devis seulement après décision, sur la proforma du fournisseur, avec les champs du modèle 18.2 remplis	Mardi 20 oct.	Devis relu avec la liste de contrôle du modèle

Dossier 4 : Mme Mariam Ouattara, 250 000 F (Issa Coulibaly)

Action	Pour quand	Preuve que c'est fait
Vérifier dans l'application si Koné est partenaire équipé. Tant qu'il ne l'est pas, le devis du 15 oct. ne part pas : il serait faux sur son hypothèse centrale	Vendredi 16 oct.	Capture ou note de l'état de Koné
Demander à Mme Ouattara si un autre fournisseur partenaire lui convient ; sinon, lui dire honnêtement que son dossier suit celui de Koné	Lundi 19 oct.	Réponse notée
Proposer à la direction de ne pas prolonger le devis du 22 oct. tel quel, mais de le refaire après la démonstration chez Koné	Mardi 20 oct.	Décision notée

Dossier 5 : Établissements Sidibé et Frères (Aya Konan)

Action	Pour quand	Preuve que c'est fait
Relance avec une raison : une réponse de l'équipe produit arrive à la question de paiement. Ne pas écrire « je me permets de relancer » (brouillon section 7)	Lundi 19 oct., après la réponse produit	Message daté ; réponse ou non
Répondre à la demande d'exclusivité : **non accordée par le commercial**. La direction décide ; le non, s'il y en a un, est motivé et propose en échange autre chose (priorité d'équipement, démonstration pour ses boutiques)	Mardi 20 oct.	Décision de la direction écrite
Sans réponse du client au jeudi 22 oct. (21 jours) : marquer « perdu » et envoyer le dossier à l'analyse des affaires perdues	Jeudi 22 oct.	Étape changée, motif écrit

Dossier 6 : Mme Rose Aka, 150 000 F (Issa Coulibaly)

Action	Pour quand	Preuve que c'est fait
Un seul appel ou message vocal court : demander ce qui l'a arrêtée (étape 2 du site : « créez votre Waricode »). Pas de relance en série	Vendredi 16 oct.	Raison notée dans le dossier
Si c'est un blocage technique : l'aider sur place à créer le Waricode ; si c'est le fournisseur : voir si c'est un partenaire	Mardi 20 oct.	Waricode créé, ou motif de sortie écrit

6. Le calendrier de la semaine

Jour	Ce qui doit être fait	Qui
Jeu. 15 oct. (soir)	Vérifier l'accord de recontact de Traoré ; envoyer la question produit en brouillon pour validation	Aya
Ven. 16 oct.	Envoi de la question produit ; rendez-vous Traoré à 14 h ; appel Brou ; vérification Koné équipé ; appel Rose	Aya, Issa
Lun. 19 oct.	**Point de revue n° 1.** Réponse produit avant midi ; appel à Koné ; relance Sidibé ; demande de décision à la direction (Brou)	Aya, Issa, Fanta
Mar. 20 oct.	Décision Brou et exclusivité Sidibé ; confirmation de la démonstration Koné ; devis Brou ; point Ouattara	Direction, Issa, Aya
Mer. 21 oct.	Préparation de la démonstration (téléphone, réseau, test à vide)	Aya
Jeu. 22 oct.	Démonstration chez Koné à 10 h ; seuil de péremption Sidibé ; échéance du devis Ouattara. **Point de revue n° 2 en fin de journée**	Aya, Issa, Fanta
Ven. 23 oct.	Compte rendu Koné ; mise à jour du pipeline ; plan de la semaine suivante	Aya

7. Brouillons de messages (non envoyés, à faire valider)

À Koné, si la réponse produit n'est pas arrivée lundi à midi : « Bonjour M. Koné, je n'ai pas encore la réponse écrite de notre équipe sur la date et la façon dont vous êtes payé. Je ne vous donne pas de date tant qu'elle n'est pas écrite. Je vous écris dès que je l'ai, et nous gardons jeudi 22 octobre à 10 h. Cela vous convient-il ? »

À Sidibé, après la réponse produit : « Bonjour M. Sidibé, notre équipe a répondu à votre question sur le règlement des fournisseurs. Je peux vous la présenter par téléphone en dix minutes cette semaine. Vous préférez mardi ou mercredi ? »

À Mme Rose : « Bonjour Mme Rose, vous aviez téléchargé l'application Waribei. Qu'est-ce qui vous a arrêtée avant de créer votre Waricode ? Un mot vocal suffit, ça m'aide à améliorer l'accueil. »

Aucun de ces messages ne cite un délai, un taux ou un montant, ne dit « garanti » ni « sans condition ». Aucun n'est parti.

8. Négociation en vue : ce qui se prépare dès maintenant

Dossier	Ce que le client demande	Variables à travailler avant le montant	Contrepartie demandée	Plancher
3 Brou	600 000 F au lieu de 500 000 F (plafond de grille FICTIF). Sur 30 jours à 1,8 %, les frais seraient de 9 000 F sur 500 000 F et de 10 800 F sur 600 000 F (FICTIFS)	Tranches successives, durée de 30 ou 45 jours, regroupement des commandes chez un seul fournisseur, démarrage progressif	Premier remboursement fait à la date, achat régulier chez le même fournisseur	Plafond fixé par l'équipe risque : ⟦à renseigner⟧

Dossier	Ce que le client demande	Variables à travailler avant le montant	Contrepartie demandée	Plancher
5 Sidibé	Exclusivité de son marché pour Waribei	Priorité d'équipement, démonstration chez ses boutiquiers, point mensuel de ses ventes	Volume de boutiques actives, durée d'engagement	Décision de la direction : ⟦à renseigner⟧

Dans les deux cas, le commercial n'accorde rien seul : il écoute, note et monte la demande. Un « non » sans alternative laisse le dossier mourir ; un « oui » sans contrepartie fait école chez les fournisseurs voisins.

9. La revue du plan

9.1 Où ce plan peut se tromper

Fragilité	Pourquoi elle compte	Comment on la voit venir
Tout dépend d'une réponse de l'équipe produit en trois jours ouvrés	Trois dossiers sur six attendent la même réponse. Si elle tarde, le plan se décale sans qu'on y puisse rien	Lundi 19 oct., 12 h : réponse reçue ou non, noté au point n° 1
Deux commerciaux seulement portent six dossiers	Le jeudi 22 oct. concentre démonstration, seuil Sidibé et échéance Ouattara	Si un dossier glisse deux jours de suite, on en retire un du plan plutôt que de le bâcler
Le classement repose sur des signaux déclarés	« Il a refait le scan lui-même » est un signal faible : il n'a rien signé	On compte un dossier chaud seulement avec un fait vérifiable (date fixée, devis demandé), pas avec un enthousiasme
Les montants et nombres de boutiques sont des estimations orales	Un fournisseur peut gonfler son nombre de clients	À vérifier à la démonstration : les noms des trois boutiquiers, pas le chiffre global
Le devis de Mme Ouattara est suspendu au dossier Koné	Si Koné se désiste, elle n'a plus de fournisseur équipé	Question posée à Mme Ouattara dès lundi 19 oct.

9.2 Points de revue

Point	Quand	Ce qu'on regarde	Ce qu'on décide
Revue n° 1	Lundi 19 oct., 17 h	Réponse produit reçue ? Qui a fait ce qui était prévu vendredi ? Quel dossier a bougé d'étape ?	Décalage ou maintien du jeudi 22 ; décision Brou lancée
Revue n° 2	Jeudi 22 oct., 18 h	Démonstration faite ? Sidibé répond ou passe en perdu ? Devis Ouattara refait, prolongé ou abandonné ?	Un seul prochain pas par dossier, daté ; dossiers sortis du plan
Revue n° 3	Vendredi 30 oct.	Combien de dossiers ont changé d'étape en deux semaines ? Quel motif revient ?	Mise à jour de la règle de péremption et de la liste de réponses types

Tableau de revue à remplir au point n° 1 (une ligne par dossier) :

Dossier	Prévu pour le 19 oct.	Fait ?	Écart et cause	Décision
1 Koné	Réponse produit, appel, démonstration confirmée			
2 Traoré	Rendez-vous du 16 tenu, étape décidée			

Dossier	Prévu pour le 19 oct.	Fait ?	Écart et cause	Décision
3 Brou	Décision de la direction demandée			
4 Ouattara	Koné vérifié, question fournisseur posée			
5 Sidibé	Relance avec raison envoyée			
6 Rose	Raison du blocage notée			

9.3 Quand un dossier sort de la liste chaude

- **Il passe à « perdu »** après 21 jours sans réponse et sans date fixée, ou sur refus écrit du client. Le motif est noté tel que le client le dit.
- **Il refroidit** s'il n'a plus de date butoir ni de signal depuis dix jours : on le garde au pipeline, hors du plan chaud.
- **Il se transforme** quand un fournisseur est équipé (scan fait, pas seulement promis) ou qu'un boutiquier a reçu sa marchandise ; il quitte alors ce plan pour le suivi du nouveau client.

10. Contrôle du plan avec les règles de prix et de négociation

Règle	Appliquée dans ce plan	Statut
Aucun prix hors grille ne sort sans le bon niveau	La demande Brou (600 000 F) est portée à la direction ; aucun montant promis	Respectée
Une remise a une contrepartie, ou remonte d'un niveau	Aucune remise accordée ; l'exclusivité Sidibé est demandée à la direction avec ce qu'on attend en échange	Respectée
Le plancher vient de l'entreprise	Plafond Brou et exclusivité Sidibé restent ⟦à renseigner⟧	Respectée
Un écart se signale, il ne se corrige pas en silence	Le devis Ouattara est retenu parce qu'il repose sur une hypothèse fausse, et ce choix est dit	Respectée
Aucune probabilité sans historique	Aucun pourcentage de conversion dans le plan	Respectée
Même offre pour des clients comparables	Brou, Ouattara et Rose sont chiffrés sur la même grille FICTIVE (18.2)	Respectée
Rien ne part sans accord humain	Les trois messages sont des brouillons ; aucune action sortante	Respectée

11. Ce qui manque et à demander à Waribei

- Le vrai pipeline : noms, étapes et dates, pour remplacer les six dossiers FICTIFS.
- La réponse produit sur le règlement du fournisseur et le partage du risque.
- Les deux seuils de péremption (10 et 21 jours sont des hypothèses) et le niveau qui peut accorder une exception de plafond.
- Le plafond réel d'avance par boutiquier et le nombre minimal de boutiques actives par fournisseur.
- L'accord de Waribei pour citer des noms de clients ou fournisseurs dans tout document partagé.

12. Suite proposée : préparation de négociation

Suite logique : préparer la négociation du dossier 3 (M. Brou, 600 000 F), puis celle du dossier 5 (exclusivité Sidibé), avec objectif chiffré, variables non tarifaires classées par coût, contrepartie pour chaque concession, solution de repli et réponses aux objections. **Non lancée** : elle demande d'abord le plafond de l'équipe risque et la décision de la direction sur l'exclusivité, et la négociation elle-même reste entre les mains du commercial habilité.

Rien n'a été envoyé ni publié hors dépôt de tests. Plan d'entraînement FICTIF, préparé par Kouassi, Expert commercial et ventes. · Charte relevée sur waribei.africa : rouge #F83131, bleu pétrole #064C72, prune #301446 (titres du site), fond #FBEEFF, police Heebo ; logo recomposé à partir du fichier du site.